



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Стригуновская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
с. Стригуны

«04» мая 2023 года

№ 52/1

**Об организации работы по
введению федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», приказа управления образования администрации Борисовского района от 21 апреля 2023 года №316а «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) **приказываю:**

1. Логвиненко О.Г., заместителя директора, курирующего учебную работу, Карпенко Е.Н., заместителя директора, курирующего воспитательную работу, назначить школьными координаторами, ответственными за вопросы введения ФООП в МБОУ «Стригуновская СОШ».
2. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП в образовательном учреждении (приложение 1).
3. Школьным координаторам обеспечить функционирование мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП на в срок до 1 июля 2023 года.
4. Контроль исполнения приказа ~~оставляю~~ оставляю за собой.

Директор МБОУ «Стригуновская СОШ»



Н.П. Милова

С приказом ознакомлены:

Логвиненко О.Г.
Цыбульник И.В.
Подгородова Е.В.
Коровянская Т.А.

Карпенко Е.Н.
Дуюн С.А.
Касилова Н.Н.
Чавыкина Л.В.

План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в МБОУ «Стригуновская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативные и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Проведение рабочих совещаний с педагогами по вопросам введения ФООП	май 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора, руководители ШМО	Рассмотрены вопросы нормативно правовой обеспеченности введения ФООП
2.	Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	май 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в ОУ
3.	Формирование банка нормативно правовых документов, федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	май 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательной организации
4.	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций	до 1 июля 2023	Милова Н.П., директор, Логвиненко О.Г., заместитель директора,	Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения в соответствии с ФООП

			Карпенко Е.Н., заместитель директора	
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
5.	Активизация деятельности методических объединений педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	апрель - декабрь 2023	Руководители ШМО	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
6.	Организация и проведение семинаров – совещаний для педагогов по вопросам введения ФООП	апрель-июнь 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора, руководители ШМО	Создана единая система методической службы по сопровождению и реализации ФООП
7.	Организация участия педагогических работников в межмуниципальных и муниципальных научно - практических конференциях, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
8.	Организация оказания своевременной помощи онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
9.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения по вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора	Обеспечена готовность педагогических работников в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП

10.	Организация участия педагогов в обучающих семинарах по вопросам введения ФООП	май – август 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения по вопросам введения ФООП
<i>IV. Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФООП</i>				
11.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	июль 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
12.	Проведение мониторинга реализации ФООП	сентябрь 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
<i>V. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
13.	Информирование общественности через сайт школы, социальные сети о подготовке и реализации ФООП в образовательном учреждении	Ежемесячно, 2023	Логвиненко О.Г., заместитель директора, Карпенко Е.Н., заместитель директора, Чавыкина Л.В., оператор школьного сайта	Осознание обществом прав и возможностей, представляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП